エコアクション21認証スケジュール

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
ステップ	ガイドライン番号	準備調査	構築1	構築2	実施1	実施2	実施3	まとめ	認証	登録維持
《1活動の準備》										
・実施体制の決定	⑤	○								
・実施方法の決定		○								
《2構築》										
負荷の自己チェック	②	○								
取組の自己チェック	②	○								
環境方針作成	①		○							
環境関連法規の調査	③		○	○	不足部分対処					
目標・活動計画書の作成	④		○		職場説明	実施	見直し			
実施手順書類作成	⑪			○	職場説明	実施	見直し			
教育訓練計画・実施	⑥	計画作成	推進委員教育	全員教育	職場教育					
環境マニュアルの作成	⑪			○	職場説明					
環境コミュニケーション	⑦			○						
緊急事態への対応	⑨			○		訓練実施				
《3活動推進》										
活動実施・実績の記録	⑧				○	○	○			
取組状況の確認・是正	⑩			方法検討			○			
経営者による見直し	⑫			方法検討				○		
環境活動レポート作成	⑦						各社の調査	○		
《4認証審査》										
審査申込								○		
審査(書類/現地)									○	
判定委員会										○
認証登録										○